

Dirk Bachmann:
Zeitliche Planung für das Neuordnungsverfahren

Neuordnung der Elektroberufe - Zeitliche Planung für das Neuordnungsverfahren

16.04.2002 Antragsgespräche
 14.05.2002 Bund-Länder-Koordinierungsausschuss "Ausbildungsordnungen/Rahmenlehrpläne"
 (Zustimmung zum Projektantrag ist zu erwarten)
 ab 15.05.2002 Einrichtung des RLP-Ausschusses mit Untergruppen
 Erarbeitung der RLP
 06./07.06.2002 Erste gemeinsame Sitzung (weitere gemeinsame Sitzungen nach Bedarf) in Bonn

	Sachverständigensitzungen Handwerk	Sachverständigensitzungen Industrie	Sitzungen des RLP-Ausschusses
Juni 2002	13./14.06.2002	18.-20.06.2002	06./07.06.2002: Bonn
Juli 2002			
August 2002	22./23.08.2002		
September 2002	23./24.09.2002	18.-20.09.2002	25.-27.09.2002: Leipzig
Oktober 2002			28.-30.10.2002: Esslingen
November 2002	11./12.11.2002	20.-22.11.2002	25.-27.11.2002: Berlin
Dezember 2002		16.-18.12.2002	11.-13.12.2002: Meißen

31.12.2002 Fertigstellung der RLP
 Jan. 2003 Vorlage der RLP-Entwürfe im UABBi
 ? Abschließende gemeinsame Sitzung
 ? Länderausschuss BiBB
 ? Ständiger Ausschuss BiBB
 ? Bund-Länder-Koordinierungsausschuss "Ausbildungsordnungen/Rahmenlehrpläne"
 01.08.2003 In-Kraft-Treten der Ordnungsmittel

ab März 2003 Lehrerfortbildung in Vorbereitung der Einführung der neuen RLP (länderspezifisch)